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Uberblick

* Kurze Vorstellung pixon engineering AG

e Umbau bestehender Reinraume

Baustelleinrichtung
Bestand / Infrastruktur
Terminkoordination

Ubergabe




pixon engineering AG
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4 Erfolgsfaktoren fiir Umbauten im Bestand

« Baustelleneinrichtung

« Bestandsanalyse / Infrastruktur

Terminkoordination

Ubergabe an Betrieb




Baustelleneinrichtung

* /ugang zur Baustelle ohne Betriebsstorung muss
sichergestellt sein

« Staubwande trennen Bereich der Baustelle von bestehenden
Reinraumen

 Medienerschliessung sind sichergestellt und sauber getrennt







Bestand / Infrastruktur

* Genaue und frihzeitige Aufnahme von Bestandssituation
 Welche Infrastruktur wird erhalten?

« Planung und “Kollisions”-prifung umfassend. | NG 4 |

e Fur weiterlaufende Bereiche relevante Infrastruktur identifizieren.
Sicherstellen, dass laufende Arbeiten darauf keinen Einfluss
haben.

 |dentifikation von Altlasten
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Terminkoordination i
.
« Ziel: Unterbriche so gering wie maglich halten . :w" ;
« Terminplanung teilweise bis auf die Stunde genau ""1
2T
 Ressourcenplanung der Unternehmer => Prufen, dass die Leute mit den =
richtigen Kompetenzen vor Ort sind. T

Saubere Planunterlagen fiir alle Gewerke (Wandansichten, Deckenspiegel,
3D-TGA-Planung]
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Ubergabe
« Ziel: méglichst “ready to use” bei Ubergabe

« Terminplanung muss die Qualifizierung berucksichtigen.

 Abnahme der Gewerke muss laufend erfolgen.

 Mangel mussen sofort noch wahrend Umbau behoben werden,
und nach GMP-Kritikalitat bewertet werden.

* Nach Entfernung von Staubwanden, Qualifizieren und
anschliessend an Produktion ubergeben.



Zusammenfassung:

* Diese 4 Erfolgsfaktoren sind entscheidend bei Umbauten
bestehender Reinraume:

* Baustelleneinrichtung
 Bestandsanalyse

* Planung vor Start der Umbauten, terminlich und
Detailplanung Ablauf

* Qualifizierung und Abnahme parallellisieren




Standorte Schweiz

pixon engineering AG
Sandstrasse 2
CH-3930 Visp

+41 27 948 08 60

pixon engineering AG
Turkheimerstrasse 32
CH - 4055 Basel
+41 61 303 08 60

Standort Deutschland

pixon engineering GmbH
Janderstrasse 9

DE -68199 Mannheim
+49 (0) 621 482 591 69

info@pixon-ch.com
www.pixon-ch.com
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